

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ รอบ ๖ เดือน (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๗ ถึงเดือนมีนาคม ๒๕๖๘)

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘					รายงานผลความคืบหน้าการดำเนินการตามแผนฯ			
ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ในการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณ
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน								
๑.	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านคลองกระหิง ขอย ๒๐ หมู่ ๑๐	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔.๐๐ม. ยาว ๑๘๕.๐๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๗๔๐.๐๐ ตร.ม. พร้อมไหล่ทางตามสภาพพื้นที่ (ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทถ.๒-๒๐๔)	๔๙๔,๐๐๐	ม.ค. - มี.ค. ๖๘		✓		อยู่ระหว่างขยายเวลาดำเนินการ
๒.	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย สปก. ขอย ๔ บ้านคลองน้ำเป็น หมู่ที่ ๗ ช่วงที่ ๒	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๑๘๕.๐๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๗๔๐.๐๐ ตร.ม. พร้อมไหล่ทางตามสภาพพื้นที่ (ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทถ.๒-๒๐๔)	๔๙๔,๐๐๐	ม.ค. - มี.ค. ๖๘	✓ ๑๓-ม.ค.-๖๘			๔๙๔,๐๐๐
๓.	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านคลองเจริญขอย ๑ หมู่ที่ ๘ ช่วงที่ ๒	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๑๘๕.๐๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๗๔๐.๐๐ ตร.ม. พร้อมไหล่ทางตามสภาพพื้นที่ (ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทถ.๒-๒๐๔)	๔๙๔,๐๐๐	ม.ค. - มี.ค. ๖๘	✓ ๑๐-มี.ค.-๖๘			๔๙๔,๐๐๐
๔.	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านคลองเจริญขอย ๙ หมู่ที่ ๘ ช่วงที่ ๒	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔.๐๐ม. ยาว ๑๘๕.๐๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๗๔๐.๐๐ ตร.ม. พร้อมไหล่ทางตามสภาพพื้นที่ (ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทถ.๒-๒๐๔)	๔๙๔,๐๐๐	ม.ค. - มี.ค. ๖๘	✓ ๑๓-ม.ค.-๖๘			๔๙๔,๐๐๐

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘					รายงานผลความคืบหน้าการดำเนินการตามแผนฯ			
ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ในการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณ
๕.	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านคลองตะเคียน ขอย ๙ หมู่ที่ ๖ ช่วงที่ ๒	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๑๘๕.๐๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๗๔๐.๐๐ ตร.ม. พร้อมไหล่ทางตามสภาพพื้นที่ (ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทถ.๒-๒๐๔)	๔๙๔,๐๐๐	ม.ค. - มี.ค. ๖๘		✓		อยู่ระหว่างขยายเวลาดำเนินการ
๖.	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านทุ่งดาอิน ขอย ๒ หมู่ที่ ๓ ช่วงที่ ๑	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๑๕๐.๐๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๖๐๐.๐๐ ตร.ม. พร้อมไหล่ทางตามสภาพพื้นที่ (ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทถ.๒-๒๐๔)	๔๐๐,๐๐๐	ม.ค. - มี.ค. ๖๘	✓ ๒๕-ธ.ค.-๖๗			๔๐๐,๐๐๐
๗.	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านพลวง ขอย ๒ หมู่ที่ ๔ ช่วงที่ ๒	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๑๘๕.๐๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๗๔๐.๐๐ ตร.ม. พร้อมไหล่ทางตามสภาพพื้นที่ (ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทถ.๒-๒๐๔)	๔๙๔,๐๐๐	ก.พ. - เม.ย. ๖๘	✓ ๑๓-มี.ค.-๖๘			๔๙๔,๐๐๐
๘.	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านพังคะแลง ขอย ๔/๒ หมู่ที่ ๙ ช่วงที่ ๒	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๑๘๕.๐๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๗๔๐.๐๐ ตร.ม. พร้อมไหล่ทางตามสภาพพื้นที่ (ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทถ.๒-๒๐๔)	๔๙๔,๐๐๐	ก.พ. - เม.ย. ๖๘	✓ ๑๐-มี.ค.-๖๘			๔๙๔,๐๐๐

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘					รายงานผลความคืบหน้าการดำเนินการตามแผนฯ			
ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ในการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณ
๙.	ปรับปรุงระบบท่อส่งน้ำประปา (HDPE) บ้านคลองกระทิง หมู่ที่ ๑๐ เชื่อมบ้านปากพลวง หมู่ที่ ๒	ปรับปรุงระบบท่อส่งน้ำประปา บ้านคลองกระทิง หมู่ที่ ๑๐ เชื่อม บ้านปากพลวง หมู่ที่ ๒ ท่อ HDPEขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง ๑๖๐ มม. พร้อมเชื่อมระบบ ระยะทาง ๕๐๐.๐๐ เมตร	๕๐๐,๐๐๐	ก.พ. - เม.ย. ๖๘	✓ ๔-มี.ค.-๖๘			๕๐๐,๐๐๐
๑๐.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านทุ่งตาคิน ซอย ๑๑ หมู่ที่ ๓ ตำบลพลวง อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔๐๐.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑,๖๐๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมเกลี่ยแต่งไหล่ทางตามสภาพพื้นที่ (ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทล. ๒ - ๒๐๔)	๑,๐๗๕,๐๐๐	พ.ย. ๖๗ - ก.พ. ๖๘	✓ ๒๔-มี.ย.-๖๘			๑,๐๗๕,๐๐๐
๑๑.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านคลองตะเคียน ซอย ๖ หมู่ที่ ๖ ตำบลพลวง อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตรยาว ๙๕๐.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตรหรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๓,๘๐๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมเกลี่ยแต่งไหล่ทางตามสภาพพื้นที่ (ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทล. ๒-๒๐๔)	๒,๕๕๔,๐๐๐	พ.ย. ๖๗ - ก.พ. ๖๘	✓ ๙-มี.ย.-๖๘			๒,๕๕๔,๐๐๐
๑๒.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านคลองน้ำเป็น ซอย ๘ หมู่ที่ ๗ ตำบลพลวง อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๗๕๐.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๓,๗๕๐.๐๐ ตารางเมตร วางท่อ คสล.มอก.ชั้น ๓ ขนาด Ø ๑.๐๐ เมตร ยาว ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๘ ท่อนพร้อมเกลี่ยแต่งไหล่ทางตามสภาพพื้นที่(ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทล. ๒ - ๒๐๒)	๒,๖๑๓,๐๐๐	พ.ย. ๖๗ - ก.พ. ๖๘	✓ ๒๖-มี.ค.-๖๘			๒,๖๑๓,๐๐๐

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘					รายงานผลความคืบหน้าการดำเนินการตามแผนฯ			
ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ในการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณ
๑๓.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านทุ่งตาคิน - บ้านพังคะแลง - บ้านคลองน้ำเป็น ช่วงที่ ๒ หมู่ที่ ๗ เชื่อม หมู่ที่ ๙ ตำบลพลวง อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี	โดยการก่อสร้างถนนคสล.ขนาดกว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๓๗๐.๐๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑,๘๕๐.๐๐ ตร.ม. พร้อมเกลี่ยแต่งไหล่ทางตามสภาพพื้นที่ (ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทถ. ๒ - ๒๐๒)	๑,๒๗๐,๐๐๐	พ.ย. ๖๗ - ก.พ. ๖๘	✓ ๙-เม.ย.-๖๘			๑,๒๗๐,๐๐๐

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ รอบ ๖ เดือน (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๗ ถึงเดือนมีนาคม ๒๕๖๘)

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘					รายงานผลความคืบหน้าการดำเนินการตามแผนฯ			
ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ในการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณ
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ								
๑.	โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพให้แก่ประชาชน	การฝึกอบรมอาชีพให้แก่ประชาชนปีละ ๑ รุ่น	๒๐,๐๐๐	ธ.ค. ๖๗ - มี.ค. ๖๘		✓		อยู่ระหว่างขยายเวลาดำเนินการ
๒.	โครงการอบรมให้ความรู้ผู้ประกอบการหอพัก	ตรวจตราหอพัก จัดอบรมผู้ประกอบการและผู้จัดการหอพัก และจัดระเบียบหอพักตาม พรบ.หอพัก พ.ศ. ๒๕๕๘	๕,๐๐๐	ก.ค.-๖๘			✓	ยังไม่ถึงห้วงเวลาดำเนินการ
๓.	โครงการส่งเสริมการดำเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ตำบลพลวง	๑. อบรมให้ความรู้แก่ประชาชนเรื่องหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ๒. จัดกิจกรรมการส่งเสริมการประกอบอาชีพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	๕,๐๐๐	มี.ย.-๖๘			✓	ยังไม่ถึงห้วงเวลาดำเนินการ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ รอบ ๖ เดือน (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๗ ถึงเดือนมีนาคม ๒๕๖๘)

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘					รายงานผลความคืบหน้าการดำเนินการตามแผนฯ			
ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณ
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม								
๑.	โครงการขับเคลื่อนและดำเนินการกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลพลวง	จัดอบรมให้กับสภาเด็กและเยาวชนตำบลพลวง	๑๐,๐๐๐	มี.ย. - ก.ค. ๖๘			✓	ยังไม่ถึงห้วงเวลาดำเนินการ
๒.	โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความปลอดภัยต่อสมานฉันท์	๑. จัดทำป้าย/สื่อประชาสัมพันธ์หรือกิจกรรมรณรงค์เสริมสร้างความสามัคคีปรองดองในสังคม ๒. จัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้รักสามัคคีของข้าราชการ ผู้นำชุมชนและประชาชน	๕,๐๐๐	มี.ค. - เม.ย. ๖๘			✓	ยังไม่ถึงห้วงเวลาดำเนินการ
๓.	อุดหนุนโครงการจัดกิจกรรมงานวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชรำลึกและงานกาชาดประจำปี	อุดหนุนการจัดกิจกรรมงานวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชรำลึกและงานกาชาดประจำปี ๒๕๖๘	๓๐,๐๐๐	ธ.ค.-๖๗			✓	ยกเลิกโครงการ
๔.	โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการ	จัดอบรมอาชีพและการส่งเสริมดูแลด้านสุขภาพให้กับผู้สูงอายุ คนพิการ ในตำบลพลวง	๒๐,๐๐๐	ธ.ค. ๖๗ - ม.ค. ๖๘	✓ ดำเนินการแล้วเสร็จ			๒๐,๐๐๐
๕.	โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันมหกรรมกีฬานักเรียน นักศึกษา ข้าราชการ และประชาชนอำเภอเขาคิชฌกูฏ	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันมหกรรมกีฬานักเรียน นักเรียน นักศึกษา ข้าราชการและประชาชน ค่าใช้จ่ายสำหรับนักกีฬาอำเภอเขาคิชฌกูฏ เช่น ผู้ควบคุมหรือผู้ฝึกสอน ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่หรือผู้ฝึกสอน ค่าใช้จ่ายในการฝึกซ้อมกีฬา ค่าอุปกรณ์แข่งขัน ค่าชุดวอร์ม รองเท้า ถุงเท้าของนักกีฬา ผู้ควบคุมหรือผู้ฝึกสอนและค่าใช้จ่ายอื่นๆเป็นต้น	๒๐,๐๐๐	พ.ย. ๖๗ - ก.ย. ๖๘			✓	ยังไม่ถึงห้วงเวลาดำเนินการ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘					รายงานผลความคืบหน้าการดำเนินการตามแผนฯ			
ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ในการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณ
๖.	โครงการแข่งขันกีฬา ด้านยาเสพติด "พลวง เกมส์"	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการแข่งขันกีฬา ด้านยาเสพติด "พลวงเกมส์" เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่ ค่าอุปกรณ์ แข่งขัน ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ ประจำสนาม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเงินรางวัล และค่าใช้จ่ายอื่นๆ เป็นต้น	๑๕๐,๐๐๐	พ.ย. ๖๗ - ส.ค. ๖๘			✓	ยังไม่ถึงห้วงเวลาดำเนินการ
๗.	โครงการจัดส่งนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระดับ ตำบล/อำเภอ/จังหวัด	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดส่ง นักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระดับ ตำบล/อำเภอ/จังหวัด เช่น ค่าใช้จ่าย สำหรับนักกีฬา ผู้ควบคุมหรือผู้ฝึกสอน ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่หรือผู้ฝึกสอน ค่าใช้จ่ายในการฝึกซ้อมกีฬา ค่า อุปกรณ์แข่งขัน ค่าชุดวอร์ม รองเท้า ถุงเท้าของนักกีฬา ผู้ควบคุมหรือ ผู้ฝึกสอน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ เป็นต้น	๕๐,๐๐๐	พ.ย. ๖๗ - ก.ย. ๖๘			✓	ยังไม่ถึงห้วงเวลาดำเนินการ
๘.	อุดหนุนโครงการจัดกิจกรรม การจัดงานพิธีและงานรัฐพิธี สำคัญของจังหวัดหรือของ ชาติ ให้แก่ที่ทำการปกครอง อำเภอเขาคิชฌกูฏ	อุดหนุนงบประมาณในการดำเนินงานโครงการจัด กิจกรรมการจัดงานพิธีและงานรัฐพิธีสำคัญของ จังหวัดหรือของชาติ ให้แก่ที่ทำการปกครองอำเภอ เขาคิชฌกูฏ	๓๕,๐๐๐	ต.ค. - พ.ย. ๖๗	✓ ดำเนินการแล้วเสร็จ ๒๒-ต.ค.-๖๗			๓๕,๐๐๐
๙.	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ ทุกราย	๑๑,๓๕๖,๘๐๐	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘		✓		อยู่ระหว่างดำเนินการ เบิกจ่ายของเดือนเม.ย. - ก.ย.-๖๘
๑๐.	เบี้ยยังชีพความพิการ	สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้มีความพิการที่มีคุณสมบัติตาม เกณฑ์ทุกราย	๑,๖๖๐,๘๐๐	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘		✓		อยู่ระหว่างดำเนินการ เบิกจ่ายของเดือนเม.ย. - ก.ย.-๖๘

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘					รายงานผลความคืบหน้าการดำเนินการตามแผนฯ			
ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ในการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณ
๑๑.	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ทุกราย	๑๕๖,๐๐๐	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘		✓		อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่ายของเดือนเม.ย. - ก.ย.-๖๘
๑๒.	โครงการฝึกซ้อมแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	ฝึกซ้อมแผนการป้องกันอัคคีภัยและการบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลพลวงหรือฝึกซ้อมร่วมกับหน่วยงานอื่น	๓๐,๐๐๐	พ.ย. ๖๗ - ม.ค. ๖๘	✓ ดำเนินการแล้วเสร็จ ๒๔-ม.ค.-๖๘			๓๐,๐๐๐
๑๓.	โครงการอบรมให้ความรู้ด้านการป้องกันอัคคีภัยในสถานศึกษา	จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ด้านการป้องกันอัคคีภัยในสถานศึกษา	๓๐,๐๐๐	ม.ค. - มี.ค. ๖๘			✓	ไม่ได้ดำเนินการ
๑๔.	อบรมให้ความรู้แก่ประชาชนในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการเกิด อัคคีภัย วาตภัย อุทกภัย และดินโคลนถล่ม ให้กับประชาชน ปีละ๑ รุ่น	๓๐,๐๐๐	ก.ค. - ส.ค. ๖๘			✓	ยังไม่ถึงห้วงเวลาดำเนินการ
๑๕.	โครงการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดระยะยาว (Long term care)	ส่งผู้เข้าและสารเสพติดเข้าฟื้นฟูสมรรถภาพ การปรับสภาพร่างกาย จิตใจ ปรับเปลี่ยนบุคลิกภาพและพฤติกรรมให้สามารถกลับคืนสังคมได้อย่างปกติสุข	๓๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘			✓	ยังไม่ถึงห้วงเวลาดำเนินการ
๑๖.	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ของ อบท.	การช่วยเหลือประชาชน ตามอำนาจหน้าที่ ของ อบท. กรณีการเี่ยวยาหรือฟื้นฟูหลังเกิดสาธารณภัย เช่น ค่าซ่อมแซมที่อยู่อาศัย ค่าจัดการศพผู้เสียชีวิต ค่าช่วยเหลือด้านเกษตร	๑๐๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘			✓	ยังไม่ถึงห้วงเวลาดำเนินการ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘					รายงานผลความคืบหน้าการดำเนินการตามแผนฯ			
ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ในการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณ
๑๗.	อุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	อุดหนุนให้แก่หมู่บ้าน/ชุมชน แห่งละ ๒๐,๐๐๐ บาท สำหรับขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขในกิจกรรมต่างๆ ให้มีความเหมาะสมกับปัญหาและบริบทของพื้นที่	๒๐๐,๐๐๐	ม.ค. - ก.ย. ๖๘			✓	ยังไม่ถึงห้วงเวลาดำเนินการ
๑๘.	โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	ดำเนินการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ ดำเนินการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี	๖๐,๐๐๐	ม.ค. - เม.ย. ๖๘	✓ ๗-ก.พ.-๖๘			๖๐,๐๐๐
๑๙.	โครงการส่งเสริมการดำเนินงานและบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ส่งเสริมการดำเนินงานและบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๕,๐๐๐	ม.ค. - ก.ย. ๖๘			✓	ยังไม่ถึงห้วงเวลาดำเนินการ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ รอบ ๖ เดือน (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๗ ถึงเดือนมีนาคม ๒๕๖๘)

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘					รายงานผลความคืบหน้าการดำเนินการตามแผนฯ			
ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ในการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณ
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม								
๑.	โครงการส่งเสริมและรณรงค์การบริหารจัดการขยะ	ส่งเสริมให้ประชาชนคัดแยกขยะและการลดปริมาณขยะในครัวเรือน	๓๐,๐๐๐	ม.ค. - ก.ย. ๖๘			✓	ยังไม่ถึงห้วงเวลาดำเนินการ
๒.	โครงการอบรมเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดจันทบุรี	อบรมเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดจันทบุรี พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ และพระราชบัญญัติการขุดดิน ถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓	๑๐,๐๐๐	ก.ค. - ส.ค. ๖๘			✓	ยังไม่ถึงห้วงเวลาดำเนินการ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ รอบ ๖ เดือน (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๗ ถึงเดือนมีนาคม ๒๕๖๘)

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘					รายงานผลความคืบหน้าการดำเนินการตามแผนฯ			
ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณ
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา								
๑.	โครงการบูรณาการสร้างบทบาทสำหรับเด็กและเยาวชน	จัดกิจกรรมให้กับเด็กและเยาวชนในพื้นที่ตำบลพลวง	๑๐๐,๐๐๐	ธ.ค. ๖๗ - ส.ค. ๖๘		✓	✓	ยังไม่ถึงห้วงเวลาดำเนินการ
๒.	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	(๑) ค่าจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลพลวงจำนวน ๒๔๕ วัน ๑) ค่าจัดการเรียนการสอน ๒) ค่าหนังสือเรียน ๓) ค่าอุปกรณ์การเรียน ๔) ค่าเครื่องแบบนักเรียน ๕) ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	๑,๒๔๔,๑๐๐	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘				อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่ายของเดือนเม.ย. - ก.ย.-๖๘
๓.	เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันสำหรับเด็กในโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)	จัดสรรงบประมาณให้โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จำนวน ๔ แห่ง เป็นค่าอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียน	๓,๙๖๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘		✓		อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่ายของเดือนเม.ย. - ก.ย.-๖๘
๔.	โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข	ทำความสะอาดวัด โดยการนำทุกภาคส่วนมาร่วมกันพัฒนาวัด	๑๐,๐๐๐	ม.ค. - ก.ค. ๖๘		✓		อยู่ระหว่างดำเนินการในเดือนถัดไป
๕.	โครงการสืบสานประเพณีวันเข้าพรรษา	ถวายเทียนจำนำพรรษาให้กับวัดในเขตพื้นที่ตำบลพลวง	๑๐,๐๐๐	มิ.ย. - ก.ค. ๖๘			✓	ยังไม่ถึงห้วงเวลาดำเนินการ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ รอบ ๖ เดือน (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๗ ถึงเดือนมีนาคม ๒๕๖๘)

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘					รายงานผลความคืบหน้าการดำเนินการตามแผนฯ			
ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ในการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณ
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว								
๑.	โครงการจัดตั้งศูนย์บริการประชาชนและนักท่องเที่ยว เทศกาลนมัสการรอยพระพุทธรูปหลวง เขาคิชฌกูฏ	๑. จัดเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์บริการนักท่องเที่ยว นอกสถานที่สำหรับให้บริการนักท่องเที่ยว ๒. สนับสนุนเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทา สาธารณภัยเพื่ออำนวยความสะดวกในช่วง เทศกาล	๕,๐๐๐	ธ.ค. ๖๗ - ก.พ. ๖๘			✓	ไม่ได้ดำเนินการ
๒.	โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวตำบลพลวง	จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว เช่น ศึกษาแหล่งเรียนรู้เชิงนิเวศ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวประจำตำบล	๕,๐๐๐	ธ.ค. ๖๗ - ก.พ. ๖๘			✓	ไม่ได้ดำเนินการ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ รอบ ๖ เดือน (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๗ ถึงเดือนมีนาคม ๒๕๖๘)

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘					รายงานผลความคืบหน้าการดำเนินการตามแผนฯ			
ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ในการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณ
ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหาร								
๑.	โครงการเลือกตั้งผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลพลวง	จัดการเลือกตั้งผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลพลวง โดยถือปฏิบัติตามระเบียบที่เกี่ยวกับการเลือกตั้ง อย่างเคร่งครัด	๔๐๐,๐๐๐	มี.ค. - พ.ค. ๖๘			✓	ยังไม่ถึงห้วงเวลาดำเนินการ
๒.	โครงการพัฒนาประสิทธิภาพ สำหรับผู้บริหาร สมาชิกสภาพนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง	จัดอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และศึกษาดูงานนอกสถานที่ให้กับผู้บริหาร,สมาชิกสภาเทศบาล,พนักงานเทศบาล,พนักงานจ้างของเทศบาล	๓๐๐,๐๐๐	ก.ค. - ส.ค. ๖๘			✓	ยังไม่ถึงห้วงเวลาดำเนินการ
๓.	โครงการเช่ารถยนต์ส่วนบุคคล รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ คัน	เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่ารถยนต์ ส่วนกลาง รถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด ๑ คันจำนวน ๑ คัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิลแค้น จำนวน ๑ คัน อัตราเดือนละ ๑๕,๖๖๐ บาท โดยก่อนนี้ผูกพันงบประมาณเป็นระยะเวลา ๕ ปี ดังนี้ งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เป็นเงิน ๑๘๗,๙๒๐ บาท งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เป็นเงิน ๑๘๗,๙๒๐ บาท งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ เป็นเงิน ๑๘๗,๙๒๐ บาท	๑๘๗,๙๒๐	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘		✓		อยู่ระหว่างดำเนินการ เบิกจ่ายของเดือนเม.ย. - ก.ย.-๖๘

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘					รายงานผลความคืบหน้าการดำเนินการตามแผนฯ			
ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ในการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณ
		งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๑๘๗,๙๒๐ บาท งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นเงิน ๑๘๗,๙๒๐ บาท						
๔.	โครงการปรับปรุงแผนที่ ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ของเทศบาลตำบลพลวง	ดำเนินการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สินของเทศบาลตำบลพลวง	๔๐,๐๐๐	พ.ย. - ธ.ค. ๖๗	✓ ดำเนินการแล้วเสร็จ ๑-เม.ย.-๖๘			๔๐,๐๐๐
๕.	โครงการเช่ารถยนต์ ส่วนกลาง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน	เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่ารถยนต์ ส่วนกลาง รถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด ๑ ตันจำนวน ๑ คัน ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค้น จำนวน ๑ คัน อัตราเดือนละ ๑๕,๖๖๐ บาท โดยก่อนนี้ผูกพันงบประมาณเป็นระยะ เวลา ๕ ปี ดังนี้ งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เป็นเงิน ๑๘๗,๙๒๐ บาท งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เป็นเงิน ๑๘๗,๙๒๐ บาท งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ เป็นเงิน ๑๘๗,๙๒๐ บาท งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐ เป็นเงิน ๑๘๗,๙๒๐ บาท งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๑ เป็นเงิน ๑๘๗,๙๒๐ บาท	๑๘๗,๙๒๐	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘		✓		อยู่ระหว่างดำเนินการ เบิกจ่ายของเดือนเม.ย. - ก.ย.-๖๘

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘					รายงานผลความคืบหน้าการดำเนินการตามแผนฯ			
ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ในการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณ
๖.	โครงการรับฟังความคิดเห็น ของประชาชนและออก หน่วยบริการประชาชน	จัดกิจกรรมการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ภายในตำบลพลวงพร้อมทั้งออกหน่วยบริการ ประชาชน	๑๐,๐๐๐	ม.ค. - ก.ย. ๖๘			✓	ยังไม่ถึงห้วงเวลาดำเนินการ